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Deze leidraad is zorgvuldig opgesteld. Desondanks kunnen fouten en onvolledigheden niet worden 

uitgesloten. Deze leidraad mag gedeeld worden en de inhoud mag – met bronvermelding – gebruikt 

worden in afgeleide werken. Platform CB’23, de betrokken organisaties en leden van actieteams 

aanvaarden echter geen aansprakelijkheid verband houdend met dit document. Dat geldt ook bij 

directe of indirecte schade ontstaan door toepassing van dit document.  
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Voorwoord 

Het is algemeen bekend dat we toe moeten naar een circulaire economie. Een belangrijke stap op 

deze route is het hergebruik van producten uit bestaande bouwwerken. Hergebruik van producten 

betekent elementen of bouwproducten opnieuw toepassen in een ander bouwwerk. Een project 

waarbij producten vrijkomen, vormt in dat geval als het ware de bouwmarkt voor een ander 

(nieuwbouw)project: sloopprojecten worden donorprojecten.  

Deze manier van werken, vergt een omschakeling vanuit het huidige systeem. Het bouw- en 

sloopproces moet worden aangepast om hergebruik mogelijk te maken. 

Een belangrijk aspect bij hergebruik is de kwaliteitsbeoordeling en -borging van producten. Dat is het 

onderwerp van deze leidraad. Voorafgaand aan hergebruik moet de kwaliteit van donorproducten 

beoordeeld worden. Vervolgens is het van belang deze kwaliteit te borgen in het gehele proces.  

Tot op heden waren er weinig documenten die ingaan op en adviezen geven over 

kwaliteitsbeoordeling en -borging bij hergebruik. Dit document doet dat wel: voor soorten 

elementen en bouwproducten en voor alle stappen in het hergebruikproces. Ook worden de 

adviezen geïllustreerd met voorbeeldprojecten.  

Met deze leidraad willen we mensen inspireren en adviseren om het hergebruikproces beter in te 

richten en te zorgen dat hergebruik in de toekomst de nieuwe standaard wordt. Om dat te bereiken 

zal deze leidraad moeten worden doorontwikkeld en regelmatig moeten worden geactualiseerd 

omdat de hergebruikmarkt sterk in beweging is. 
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1 Inleiding 

 Achtergrond 

We gaan toe naar een nieuwe vorm van bouwen: circulair bouwen in plaats van lineair bouwen. 

Lineair bouwen is erop gericht zo efficiënt en goedkoop mogelijk te bouwen. Er is echter gebleken 

dat dit systeem niet houdbaar is. Als we de planeet leefbaar willen houden voor de generaties na ons, 

moet er iets veranderen: er is een transitie nodig. Dat geldt ook voor de bouw. Daarom hebben 

steeds meer mensen en organisaties de motivatie om circulair te bouwen.  

Binnen circulair bouwen is hergebruik een belangrijk onderwerp. Door producten opnieuw in te 

zetten, creëren we minder afval en gebruiken we minder grondstoffen. Uiteraard zijn ook andere 

onderwerpen belangrijk binnen de circulaire bouw, zoals milieu-impact, minder bouwen en bouwen 

met minder materialen of ‘biobased’ materialen, het adaptief vermogen van bouwwerken vergroten 

(onder meer door overdimensionering) en levensduurverlenging. 

Producten uit bestaande bouwwerken hergebruiken, gebeurt al op kleine schaal. Hergebruik uit 

bestaande bouwwerken is wel lastiger dan hergebruik in de toekomst mogelijk maken, omdat data 

over bestaande bouwwerken vaak onvoldoende zijn vastgelegd en omdat bestaande bouwwerken 

vaak niet zijn ontworpen voor hergebruik. Producten in bestaande bouwwerken zijn bijvoorbeeld 

niet losmaakbaar en daardoor soms moeilijker toepasbaar in een ander bouwwerk.  

Om producten uit bestaande bouwwerken te hergebruiken, moeten deze van goede kwaliteit zijn en 

blijven. Ze moeten bijvoorbeeld goede mechanische eigenschappen hebben en een lange 

restlevensduur. Producten zullen alleen hergebruikt worden als de kwaliteit ervan kan worden 

aangetoond (beoordeeld) en geborgd. 

Deze leidraad biedt een raamwerk voor kwaliteitsbeoordeling en -borging van te hergebruiken 

producten uit bestaande bouwwerken. Er zijn al initiatieven voor specifieke productgroepen op dit 

onderwerp, maar een overkoepelend raamwerk ontbrak. Daardoor worden op dit moment minder 

producten hergebruikt dan mogelijk. Als producten al worden hergebruikt, gebeurt dat vaak in een 

laagwaardigere toepassing omdat de kwaliteit van producten uit hergebruik niet goed is te 

beoordelen en te borgen. Met deze leidraad willen we eraan bijdragen dat partijen in de bouw vaker 

producten uit bestaande bouwwerken hergebruiken, beter weten wat ze van deze producten kunnen 

verwachten omdat de kwaliteit van de producten goed is beoordeeld en goed wordt geborgd.  

 Toepassingsgebied 

Deze leidraad is toepasbaar op: 

• de hele bouw (B&U en GWW); 

• de elementen en bouwproducten uit bestaande bouwwerken (voor deze schaalniveaus 

gebruiken we de overkoepelende term ‘producten’) – zie figuur 1; 

• constructieve en niet-constructieve producten; 

• alle productgroepen in de bouw; 

• het hele proces van hergebruik: van de eerste wens of inventarisatie tot de toepassing in het 

nieuwe bouwwerk.  
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Figuur 1 – Schaalniveaus toepassingsgebied leidraad 

Deze leidraad is gericht op de schaalniveaus elementen en bouwproducten, maar inzichten eruit 

kunnen ook gebruikt worden bij het beoordelen van materialen of (tijdelijke) bouwwerken voor een 

volgende cyclus. 

De nadruk in deze leidraad ligt op constructieve producten. Bij die producten is de grootste behoefte 

aan kwaliteitsborging en -beoordeling. Dat komt doordat de kwaliteit van constructieve producten 

veel impact heeft op de kwaliteit van een bouwwerk: een constructie die niet voldoet, brengt grote 

risico’s met zich mee. Ook is de kwaliteit van constructieve producten meestal moeilijker te 

beoordelen en borgen dan die van niet-constructieve producten. De leidraad is echter ook op 

niet-constructieve producten van toepassing.  

In deze leidraad gebruiken we de term ‘kwaliteit’ breed. Een product voor hergebruik is van goede 

kwaliteit als het aan alle functionele eisen voor de nieuwe toepassing voldoet en binnen de kaders 

van de huidige wet- en regelgeving in het nieuwe bouwwerk kan worden gemonteerd en kan worden 

gebruikt voor de gewenste periode. 

Deze leidraad gaat in op de ‘harde’, technische kant en de ‘zachte’, menselijke kant van 

kwaliteitsbeoordeling en -borging. Onder de harde kant vallen onder meer technische 

kwaliteitsonderzoeken en bijbehorende normen. Onder de zachte kant vallen de mensen en 

processen die nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Het gaat daarbij onder meer om de visie op 

hergebruik, de juiste houding van mensen en matchmaking tussen de sloop- en bouwkant.  

Voor de sloop- en de bouwkant gebruiken we in de leidraad verschillende termen omdat de meest 

intuïtieve term per context verschilt. Tabel 1 geeft een overzicht van deze termen.  

Tabel 1 – Termen voor de twee kanten van het hergebruikproces 

Bouwwerk waaruit product komt Bouwwerk waarin product wordt toegepast 

Push (materialen komen de markt op) Pull (materialen worden uit de markt onttrokken) 

Donorproject Adoptieproject 

Sloop Bouw 

 

Deze leidraad biedt een algemeen raamwerk voor kwaliteitsbeoordeling en -borging dat kan worden 

gebruikt om afspraken te maken voor de kwaliteitsbeoordeling en -borging van specifieke 

productgroepen. Ook gaat deze leidraad op hoofdlijnen in op kwaliteitsonderzoeken voor producten 

van de vier meestgebruikte constructieve materialen (beton, staal, hout en metselwerk), omdat de 
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sector daar het meeste behoefte aan heeft. Ook die kwaliteitsonderzoeken zullen echter verder 

moeten worden uitgewerkt voor productgroepen binnen die materialen.  

Deze leidraad is bedoeld voor opdrachtgevers (zowel aan de sloop- als bouwkant), bouwers, 

slopers 1, tussenhandelaren en adviserende partijen. De leidraad bevat ook aanbevelingen voor 

beleidsmakers.  

 Versimpeld systeem 

In deze leidraad gaan we uit van een enigszins versimpeld systeem voor hergebruik qua rollen en 

fasen. Hiervoor is gekozen omwille van de leesbaarheid. In de praktijk is elk hergebruikproject anders 

en kunnen rollen en fasen er dus ook anders uitzien.  

Er wordt in deze leidraad uitgegaan van de volgende rollen: 

• opdrachtgever aan de pushkant; 

• sloper; 

• opdrachtgever aan de pullkant; 

• bouwer.  

In de praktijk wordt de rol van sloper soms ook intern ingevuld, met name in de GWW. Ook 

kunnen in de praktijk tussenhandelaren tussen de push- en de pullkant een rol spelen.  

Er wordt in deze leidraad uitgegaan van de volgende fasen aan de pushkant: 

• huidig/start; 

• voorbereiding demontage; 

• demontage; 

Er wordt in deze leidraad uitgegaan van de volgende fasen aan de pullkant: 

• huidig/start; 

• ontwerp; 

• voorbereiding nieuwbouw; 

• realisatie; 

• gebruik. 

Tussentijds vindt matchmaking en transport plaats en eventueel reparatie en opslag.  

Deze fasen zijn weergegeven in figuur 2. In de praktijk zijn fasen in hergebruikprojecten soms 

overbodig of vinden ze tegelijk plaats.  

 Ontwikkeling hergebruikmarkt 

Bij hergebruik is het goed om onderscheid te maken tussen twee typen producten:  

• veelvoorkomende, gestandaardiseerde producten waar veel vraag naar is. Voorbeelden zijn 

deuren, kozijnen en stalen profielen; 

 
1 Waar ‘sloper’ staat, kan je ook ‘sloopaannemer’ of ‘amoveerder’ lezen. In deze leidraad gebruiken we ‘slopen’ 

en ‘sloper’ omdat deze termen gangbaarder zijn. Vanuit de gedachte van circulair bouwen heeft de term 

‘amoveren’ de voorkeur. 
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• ontwerpspecifieke producten die moeten passen in het donorproject. Voorbeelden zijn 

betonnen liggers, balkonhekken en complete gevelpuien. 

Op dit moment is voor beide typen producten actieve matchmaking nodig – blijkt uit succesvolle 

hergebruikprojecten. Dat heeft gevolgen voor het proces van kwaliteitsbeoordeling en -borging. Om 

aan te sluiten bij de praktijk van de komende jaren is ervoor gekozen ook de zachte kant hiervan 

(zie 1.2) te behandelen in deze leidraad.  

Als de hergebruikmarkt zich verder ontwikkelt, en vraag en aanbod van hergebruikte producten 

toeneemt, zal voor veelvoorkomende producten de noodzaak voor matchmaking minder worden 

(zie 3.5). Inzichten over matchmaking uit deze leidraad zijn op dat moment voor deze producten 

minder van toepassing of overbodig.  

 Leeswijzer 

Figuur 2 bevat een overzicht van alle fasen van een hergebruikproject, zowel van de sloop- (push) als 

bouwkant (pull). Deze figuur geeft ook weer hoe de hoofdstukken van deze leidraad zich verhouden 

tot deze fasen. Op hoofdlijnen zijn de hoofdstukken chronologisch geordend. 

Hoofdstuk 2 beschrijft van beide kanten (push en pull) de processen voordat de andere kant (pull of 

push) in beeld komt en voordat kwaliteitsonderzoeken plaatsvinden. Het gaat hier onder meer om 

de organisatievisie, hergebruikwens en de eerste inventarisatie. Hier wordt al op hoofdlijnen duidelijk 

welke kwaliteit geborgd moet worden.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de ‘zachte kant’ van de volgende fase, die loopt tot het moment van 

verkoop/inkoop: het matchmakingsproces. Een goed matchmakingsproces is een vorm van 

kwaliteitsborging: het zorgt dat de pullkant de gewenste kwaliteit krijgt en het zorgt voor afspraken 

en samenwerkingsprocessen die nodig zijn om die kwaliteit te borgen. Ook laat het 

matchmakingsproces zien op welke momenten in het proces kwaliteitsonderzoeken (de ‘harde kant’) 

nodig zijn.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de ‘harde kant’ van grofweg dezelfde fase als hoofdstuk 3: de 

kwaliteitsonderzoeken. Voor de vier meestgebruikte constructieve materialen wordt op hoofdlijnen 

beschreven welke onderzoeken een rol kunnen spelen.  

Hoofdstuk 5 gaat over het traject vanaf de sloop/demontage tot aan het gebruik van het product in 

het nieuwe bouwwerk. In deze fase moet worden geborgd dat de gemaakte afspraken worden 

nagekomen. Ook moeten partijen voorkomen dat kwaliteitsverlies optreedt. 

Hoofdstuk 6 bevat inspirerende en leerzame praktijkvoorbeelden van kwaliteitsbeoordeling- en 

kwaliteitsborginghergebruiktrajecten. 

 

Hoofdstuk 7 bevat aanbevelingen om kwaliteitsbeoordeling en -borging verder te ontwikkelen, onder 

meer voor beleidsmakers.
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Figuur 2 – Hoofdstukindeling leidraad
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2 Voortraject 

 Inleiding 

Organisaties die willen bijdragen aan hergebruik, beginnen niet direct aan het matchmakingsproces. 

Eerst zijn aan beide kanten (push en pull) stappen nodig waarbij de andere kant (pull of push) nog 

geen rol speelt. Dit hoofdstuk beschrijft die stappen. Het gaat daarbij onder meer om de visie op 

organisatieniveau en de eerste inventarisatie op projectniveau. Dit is de basis voor het 

matchmakingsproces dat in hoofdstuk 3 wordt beschreven.  

In het algemeen geldt: hoe eerder je begint aan het voortraject, hoe beter. Voor sommige producten 

duurt het namelijk lang voordat duidelijk is of, hoe en door welke partij deze kunnen worden 

hergebruikt.  

Figuur 3 toont de plek van hoofdstuk 2 in het hergebruiktraject. 

 

Figuur 3 – Plek hoofdstuk 2 in het hergebruiktraject 

 Impact 

Als je als organisatie wilt bijdragen aan hergebruik, doe je dat om bij te dragen aan de drie doelen van 

circulair bouwen (zie Platform CB’23, 2022): 

• materiaalvoorraden beschermen; 

• milieu beschermen; 
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• bestaande waarde behouden.  

Het is goed om als organisatie circulariteit en hergebruik te verankeren in je visie. Dat doe je door te 

formuleren hoe jouw organisatie aan deze drie doelen kan en wil bijdragen. Dat verschilt uiteraard 

per organisatie. Bedenk waar jouw organisatie de grootste winst kan halen en kijk daarbij breder dan 

alleen hergebruik. Soms bereik je meer door bijvoorbeeld minder materialen te gebruiken, biobased 

materialen te gebruiken, de levensduur van bouwwerken te verlengen of bouwwerken adaptiever te 

maken.  

Om een goede visie op circulariteit te formuleren, heb je informatie nodig. Bijvoorbeeld over de 

huidige CO2-uitstoot van je organisatie of over hoeveel producten of bouwwerken je organisatie 

bezit en inkoopt.  

De visie van je organisatie is idealiter het vertrekpunt voor alle projecten rond hergebruik. In je visie 

bepaal je welke kwaliteit je nastreeft in die projecten. Alleen als je dat weet, kun je die kwaliteit 

beoordelen en borgen. Je weet dan bijvoorbeeld welke KPI’s je moet formuleren of welke eisen en 

criteria je moet gebruiken in uitvragen. 

 Personen/houding 

Als jouw organisatie wil bijdragen aan hergebruik, is het goed om aandacht te besteden aan de 

personen en de houding die daarvoor nodig zijn. In hergebruikprojecten is het namelijk vaak nodig 

om af te wijken van de gebaande paden en de ‘traditionele’ rollen. Dat komt doordat hergebruik nog 

niet de standaard is. Hergebruikprojecten zijn niet per se duurder of ingewikkelder dan lineaire 

projecten, maar wel anders: ook als het gaat om kwaliteitsbeoordeling en -borging. 

Selecteer voor hergebruikprojecten intern bij voorkeur mensen die: 

• intrinsiek gemotiveerd zijn voor circulair bouwen en affiniteit hebben met hergebruik 

(idealiter heeft iemand hier ook ervaring mee);  

• graag nieuwe dingen willen doen en leren; 

• om kunnen gaan met onverwachte situaties en oplossingsgericht denken.  

Je kunt deze kwaliteiten bijvoorbeeld achterhalen door te vragen wat iemand zou doen als iets 

plotseling niet kan. 

Is het moeilijk om intern geschikte mensen te vinden? De Leidraad Circulair Inkopen (Platform CB’23, 

2021) bevat aanbevelingen om te zorgen dat meer medewerkers affiniteit krijgen met circulariteit. 

Ook succesvolle pilots kunnen een rol spelen bij het motiveren van medewerkers.  

Voor succesvol hergebruik is het belangrijk om projectteams goed te begeleiden en te ondersteunen. 

Nieuwe projectteams kunnen dit niet uit zich zelf.  

Beslissers in je organisatie moeten achter hergebruik staan. Als een beslisser er bijvoorbeeld vanuit 

gaat dat hergebruik tijdrovend, duur, gevaarlijk, lelijk of onhaalbaar is, zal een hergebruikproject niet 

snel succesvol zijn. 

Het is ook goed om aandacht te besteden aan de personen en houding bij de partijen waarmee je 

samenwerkt (zie 3.4). 
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 Vanuit de opdrachtgever (push) 

2.4.1 Algemeen 

Als je als opdrachtgever aan de pushkant hergebruik mogelijk wilt maken, moet je een overzicht 

hebben van je eigen bouwwerkportefeuille. Dat bereik je door gegevens over je bouwwerken goed 

vast te leggen, bijvoorbeeld in paspoorten voor de bouw (Platform CB’23, 2022b). 

Je moet het overzicht hebben van welke bouwwerken je bezit, wat (op hoofdlijnen) de kwaliteit is 

van die bouwwerken, welke producten erin zijn toegepast en op welk moment welke bouwwerken 

gesloopt gaan worden. Hergebruik vraagt om een goede planning. Een hergebruikproject dat je ad 

hoc start, heeft minder kans van slagen. 

Met de gegevens over je bouwwerkportefeuille kun je regelmatig een herbruikbaarheidsscan (laten) 

uitvoeren. Daarbij breng je in kaart welke producten mogelijk geschikt zijn voor hergebruik en welke 

informatie relevant is voor een potentiële afnemer. Voer een herbruikbaarheidsscan laagdrempelig uit 

en doe nog geen intensief onderzoek (zie hoofdstuk 4). Kijk ook naar kansen om producten opnieuw 

toe te passen in je eigen bouwwerken. Dit maakt het proces van kwaliteitsbeoordeling en -borging 

eenvoudiger.  

Verzorg bouwwerken in je portefeuille goed, om de levensduur van je bouwwerken te verlengen, 

kwaliteit en waarde te behouden en de kans op hergebruik te vergroten. Dit doe je door het 

bouwwerk zorgvuldig te gebruiken, tijdig te onderhouden en te repareren en door leegstand van 

gebouwen te voorkomen (vanwege kou en de kans op inbraak).  

2.4.2 Per project 2 

Als opdrachtgever aan de pushkant formuleer je per project de donordoelstellingen, bij voorkeur op 

basis van je organisatievisie op circulariteit (zie 2.2.). Deze doelstelling neem je op in de scope van 

het project, bijvoorbeeld in het programma van eisen (PvE). Meestal is een donordoelstelling om zo 

veel mogelijk producten zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken, binnen de kaders van het project.  

Verzamel vroegtijdig informatie 

Verzamel zo vroeg mogelijk informatie over het bouwwerk en de producten erin. Hierbij gaat het in 

ieder geval om informatie over: 

• verplichte onderzoeken naar schadelijke stoffen (asbest, chroom-6, enz.); 

• (typen gebruikte materialen en verbindingen in) de oorspronkelijke bouw; 

• de gebruiks- en verbouwgeschiedenis. 

Paragraaf 4.2 bevat een uitgebreide beoordelingslijst voor hergebruik. Bekijk welke informatie over 

welke onderdelen daarvan in deze fase al relevant is. 

Stukken die relevante informatie voor hergebruik kunnen bevatten, zijn onder meer: 

• een paspoort voor de bouw (indien aanwezig); 

• LCA’s die zijn opgesteld bij oplevering; 

• bouwwerktekeningen en contractstukken van de oorspronkelijke bouw en verbouwingen; 

• bestekteksten en oorspronkelijke productbladen van de fabrikant; 

• tekeningen (van onder meer bouwkundige, constructieve, brandwerende en 

elektrotechnische aspecten en van klimaatinstallaties). Denk hierbij onder meer aan 

plattegronden, doorsnedes en detaillering;  

• bouwverslagen van tussentijdse aanpassingen; 

 
2 De inhoud van deze paragraaf is mede gebaseerd op Repurpose 2022.  
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• inspectierapporten; 

• schademeldingen; 

• foto’s van het bouwwerk (binnenkant en buitenkant in de B&U); 

• contactgegevens van de laatste bouwwerkbeheerder. Deze weet vaak uit ervaring welke 

producten nog functioneren. 

Selecteer vroegtijdig een passende sloper 

Selecteer voor de demontage/sloop een sloopaannemer met een passende visie (zie 2.2) en houding 

(zie 2.3) en ervaring met het (laten) demonteren van producten voor hergebruik. Ook belangrijk is 

dat de sloper iemand in dienst heeft die verantwoordelijk is voor het verkopen van vrijkomende 

producten. Vraag de sloopaannemer naar diens hergebruikvisie voor het specifieke project (kansen, 

werkwijze) en naar de financiële kant (is de verkoop van producten voor hergebruik onderdeel van 

de prijs of vindt na verkoop een verrekening plaats?). 

Geef de sloper genoeg tijd en informatie om een offerte op te stellen. Deel de beschikbare 

bouwwerkinformatie met de sloper (zie hierboven) en laat de sloper vroegtijdig en zo lang als nodig 

het bouwwerk bezichtigen. Om in te schatten of er verkoopbare producten voor hergebruik in het 

bouwwerk zitten, is een bezichtiging van een half uur meestal niet genoeg. Geef de sloper bij 

voorkeur twee maanden om de offerte op te stellen. 

Selecteer de sloper zo vroeg mogelijk. Dit maakt de kans op een hergebruikmatch en verkoop 

groter. Geef de sloper na gunning bij voorkeur minstens drie maanden de tijd voor demontage en 

verkoop. 

Is er toch te weinig tijd om producten uit het bouwwerk te verkopen? Selecteer dan een sloper met 

een eigen werf van waar deze producten verkocht kunnen worden en betrek eventueel een 

gespecialiseerd sloopmananagementbureau. Kies deze oplossing alleen als er geen alternatief is. 

Vanuit een bouwwerk verkopen, is vaak gunstiger omdat dan geen voorinvesteringen nodig zijn voor 

demontage, opslag, (online) verkopen en het afvoeren van onverkochte producten. Bij verkoop vanaf 

een werf demonteert een sloper bovendien alleen producten die overduidelijk kansrijk zijn om te 

verkopen. Vanaf een werf zal een sloper niet snel ontwerpspecifieke producten verkopen (zie 1.4), 

waardoor de kans op hergebruik afneemt.  

Zorg in alle gevallen dat de daadwerkelijke verkoop verifieerbaar is. Dit kan bijvoorbeeld met de 

Verificatieregeling circulair sloopproject (SVMS, 2023). 

 Vanuit de sloper (push) 

Als je als sloper hergebruik mogelijk wilt maken, moet je je hierin specialiseren. Dat doe je door 

ervaring op te doen met het (laten) demonteren voor hergebruik en het verkopen van producten 

voor hergebruik. Ook is het belangrijk om een netwerk op te bouwen voor samenwerking en voor 

het verkopen van vrijkomende producten. Bouw het netwerk waar mogelijk lokaal op om transport 

voor hergebruikte producten te beperken. Kijk ook naar andere branches: wat voor de ene branche 

afval is, kan voor een andere branche bruikbaar inputmateriaal zijn.  

Zorg als sloper dat je voor een hergebruikproject voldoende tijd krijgt van de opdrachtgever (zie 

2.4.2). Probeer zo vroeg mogelijk in gesprek te komen en vraag om voldoende tijd om een 

bouwwerk te inspecteren, een offerte op te stellen, een bouwwerk te demonteren en om producten 

uit het bouwwerk te verkopen. Vraag opdrachtgevers ook altijd om alle beschikbare informatie over 

het bouwwerk. Bespreek ook of er wensen of mogelijkheden zijn om producten ter plekke te 

hergebruiken. 
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 Vanuit de opdrachtgever (pull) 

Als opdrachtgever aan de pullkant formuleer je per project de adoptiedoelstellingen op basis van je 

organisatievisie op circulariteit en hergebruik (zie 2.2.). Beperk het aantal producten uit hergebruik 

als een team voor het eerst met hergebruik werkt. Als een onervaren team veel tegelijk wil, is het 

risico dat juist weinig wordt bereikt. Een ervaren team kan de 80/20-regel toepassen op impact 

(zie 2.2). Je kijkt dan welke 20% van de producten samen 80% van de impact (bijvoorbeeld in termen 

van materiaalvoorraden of uitstoot) veroorzaken.  

Maak één persoon, met de juiste houding (zie 2.3) en de juiste bevoegdheden, verantwoordelijk voor 

de voortgang op de adoptiedoelstellingen.  

Maak een ruime planning en breng de hergebruikwens zo vroeg mogelijk in kaart. Een match vinden 

(zie hoofdstuk 3) en een kwaliteitsonderzoek doen (zie hoofdstuk 4) kost vaak tijd. In 

hergebruikprojecten is de kans op onverwachte situaties en tegenslagen bovendien groter. Als je 

geen passende hergebruikmatch vindt, kan het bijvoorbeeld zo zijn dat het ontwerp moet worden 

aangepast.  

Betrek vroegtijdig alle belangrijke partijen. Belangrijke partijen zijn uiteraard een ontwerper/architect, 

met de juiste houding (zie 2.3), maar ook eindgebruikers (zodat zij weten wat ze kunnen 

verwachten), welstand (om vertraging te voorkomen) en het bevoegd gezag. 

 Vanuit de bouwer (pull) 

Als je als bouwer hergebruik mogelijk wilt maken, moet je je hierin specialiseren. Bouw ervaring op 

met hergebruikprojecten, houd je kennis actueel en bouw een netwerk op in jouw branche. Een 

netwerk is belangrijk voor samenwerking en expertise en voor het inkopen van vrijkomende 

producten voor hergebruik (zie 2.5).  

Werk samen met partners met de juiste houding (zie 2.3.). Het gaat daarbij om ketenpartners die de 

risico’s in hergebruikprojecten willen delen (zie ook 3.2) en om opdrachtgevers die de 

daadwerkelijke kosten voor hergebruik willen betalen of bepaalde risico´s accepteren.  

Laat opdrachtgevers in offertes het verschil zien tussen de kosten voor een nieuw product en een 

product uit hergebruik. Neem partners die nog geen affiniteit hebben met circulair bouwen mee in 

de verandering naar circulair bouwen.   
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3 Matchmaking 

 Inleiding 

Als een partij van de push- of pullkant een hergebruikwens heeft en de voorbereidende stappen uit 

hoofdstuk 2 heeft gezet, begint de volgende fase. Dit is de fase van het matchmakingsproces waarin 

vraag (pull) en aanbod (push) bij elkaar komen. Deze fase loopt tot het moment waarop het te 

hergebruiken product verkocht/gekocht wordt. In de toekomst wordt voor veelvoorkomende 

standaardproducten naar verwachting de fase van matchmaking minder van toepassing of overbodig 

(zie 1.4). 

De fase van matchmaking heeft een ‘zachte’, menselijke kant, van personen en processen (qua 

samenwerking en timing) en een ‘harde’, technische kant van producten en kwaliteitsonderzoeken. 

Beide kanten zijn even belangrijk voor succesvol hergebruik. Het matchmakingsproces is zo sterk als 

de zwakste schakel hierin. 

Dit hoofdstuk beschrijft de zachte kant van de matchmakingsfase (zie figuur 4). De harde kant komt 

aan bod in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk verwijzen we wel naar de momenten in het proces waarop 

de kwaliteitsonderzoeken uit hoofdstuk 4 een rol kunnen spelen. 

Een goed matchmakingsproces is een noodzakelijke vorm van kwaliteitsborging voor 

ontwerpspecifieke producten en voor standaardproducten, zolang de hergebruikmarkt daarvoor 

klein is (zie 1.4). Matchmaking zorgt dat de pullkant de kwaliteit krijgt die gevraagd wordt en het 

zorgt voor (momenteel zo efficiënt mogelijke) afspraken en samenwerkingsprocessen die nodig zijn 

voor kwaliteitsborging.  

 
Figuur 4 – Plek hoofdstuk 3 in het hergebruiktraject 
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 Matchmaking vanaf de pushkant 

3.2.1 Aanbod kenbaar maken  

Vanaf de pushkant begint matchmaking nadat de opdrachtgever een sloper heeft geselecteerd 

(zie 2.4.2). Als sloper (of tussenhandelaar) maak je het aanbod kenbaar aan potentiële afnemers. Dit 

kun je doen via je eigen netwerk of via marktplaatsen of platforms voor hergebruik. 

Als je voor een ontwerpspecifiek product een potentiële afnemer vindt, is vaak extra informatie 

nodig om de kwaliteit van het product vast te stellen. Dure en tijdrovende kwaliteitsonderzoeken in 

het lab (zie hoofdstuk 4) doe je immers niet voordat er een potentiële afnemer is. Vaak is in de 

matchmakingsfase dus nader uitzoekwerk nodig (zie 3.2.2).  

Soms is het nodig om een product te (pre-)demonteren voordat je het kunt verkopen. Dit is vaak het 

geval bij producten waarbij alleen destructief onderzoek kan uitwijzen of het kan worden 

hergebruikt. Dit is vooral een goede optie als het doel van het project is om zoveel mogelijk 

producten aan te bieden voor hergebruik (en kostenoverwegingen minder belangrijk zijn).  

3.2.2 Nader uitzoekwerk 

Als nader uitzoekwerk nodig is, is het goed om eerst naar de planning van beide kanten (push en pull) 

te kijken. Als er aan een van beide kanten geen tijd is voor nader uitzoekwerk, is er geen 

hergebruikmatch. 

Als er tijd is voor nader uitzoekwerk, is het goed om eerst te zoeken naar informatie die makkelijk is 

te achterhalen en daarna pas naar informatie die moeilijker is te achterhalen. Soms blijkt op basis van 

makkelijk achterhaalde informatie dat een product toch niet voldoet. Op deze manier worden dan 

onnodige onderzoekskosten voorkomen. 

Bij de moeilijker te achterhalen informatie is het belangrijk om goed af te spreken wie welk 

(kwaliteits)onderzoek uitvoert en wie de eventuele kosten hiervoor betaalt (zie ook 3.4). Daarbij 

gaat het bijvoorbeeld om de kosten voor laboratoriumonderzoek. Als afnemer en verkoper kun je de 

kosten voor het onderzoek delen. Je kunt ook afspreken dat de afnemer het onderzoek pas betaalt 

als het product blijkt te voldoen aan de adoptieomschrijving (zie 3.3.1).  

Neem alle kosten mee als je afspraken over de kosten maakt. Denk bijvoorbeeld ook aan kosten 

voor logistiek, controle en het opwaarderen van het product.  

3.2.3 Verkoop 

Als de pullkant (met of zonder nader uitzoekwerk) besluit het product te kopen, stel je als sloper 

een offerte op. Neem daarin in ieder geval op: 

• bekende productinformatie met beeldmateriaal; 

• gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over garanties en verantwoordelijkheden; 

• mankementen aan het product als die er zijn, inclusief foto’s. Wees hierbij specifiek en 

duidelijk om te voorkomen dat de afnemer spijt krijgt of voor verrassingen komt te staan. 

Voorbeeld makkelijk en moeilijk te achterhalen informatie: klimaatkast 

Als van een klimaatkast voor hergebruik de afbeeldingen onbekend zijn, is het makkelijk om deze 

te achterhalen. De kwaliteit van een klimaatkast is moeilijker te achterhalen.  
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 Matchmaking vanaf de pullkant 

3.3.1 Scouten 

Matchmaking vanaf de pullkant begint met het ‘scouten’ van kansrijke producten. Maak hiervoor een 

adoptielijst met daarin per te scouten product: 

• de omschrijving (specificaties) van het product; 

• het beste moment (timing) om te scouten; 

• wie verantwoordelijk is voor de aankoop. 

Welke producten op de adoptielijst staan, kan per fase van het project verschillen.  

 

Omschrijving 

Omschrijf waar een te hergebruiken product aan moet voldoen. Formuleer een omschrijving die past 

bij het adoptieproject (‘smal’), maar wel zoveel mogelijk aanbod oplevert (‘breed’). Formuleer geen 

onnodig ‘strenge eisen’. Het is goed om de omschrijving functioneel op te stellen, zodat ook 

niet-standaardoplossingen binnen de omschrijving passen. Een open, maar niet té open omschrijving, 

werkt het beste.  

 

Timing 

Bij het scouten van producten is ook de timing van belang. Zoek hierbij een passend evenwicht 

tussen de volgende twee factoren: 

• Vroeg scouten heeft als voordeel dat de kans op een match toeneemt en dat er tijd is voor 

een alternatieve oplossing (aanpassing in het ontwerp, het product nieuw kopen) als een 

match uitblijft. Vroeg scouten is vooral handig voor producten die van grote invloed zijn op 

het uit te werken ontwerp. 

• Laat scouten heeft als voordeel dat de periode tot toepassing in het nieuwe bouwwerk 

korter wordt (kortere opslag, minder kans op schade). Laat scouten is vooral handig voor 

bouwproducten die (vrijwel) geen invloed op het ontwerp hebben. 

 

Voorbeeld omschrijving: specificatie deuren 

Een specificatie ’50 deuren’ levert veel aanbod op, maar ook veel aanbod dat niet past. Een 

bestektekst van een pagina voor 50 deuren levert waarschijnlijk geen aanbod op. 

Voorbeeld timing: houten balken 

Het is niet verstandig om in de VO-fase houten balken voor binnenwanden te scouten. Als je in 

deze fase balken scout, moet je die onnodig lang opslaan. Het is ook niet handig deze balken te 

scouten op het moment dat je nieuwe balken (van primair materiaal) zou moeten bestellen om 

de planning te halen. Als een match dan uitblijft, loopt de realisatie uit. Een goed moment om 

houten balken te scouten is een paar maanden voordat je de balken van primair materiaal zou 

moeten bestellen. 

Voorbeeld veranderende adoptielijst: complete hal 

In de VO-fase kan een complete hal op de adoptielijst staan. Als duidelijk is dat een complete hal 

niet te vinden is, kunnen stalen portalen en een gebouwschil aan de adoptielijst worden 

toegevoegd. 
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Verantwoordelijkheid 

Maak afspraken met de bouwer over wie welk product scout en inkoopt. Het is vooral belangrijk om 

dit te doen als al tijdens de ontwerpfase (VO) producten moeten worden ingekocht. Op dat moment 

moet een van de partijen budget hebben om dat te doen. Als er nog geen (onder)aannemer 

betrokken is die kan inkopen, dan koopt vaak de opdrachtgever zelf in als een directielevering. 

3.3.2 Inkoop 

De persoon of het team dat verantwoordelijk is voor de inkoop zoekt op basis van de adoptielijst in 

het eigen netwerk en op marktplaatsen naar geschikte producten. Benader, als een aanbod lijkt te 

passen in de adoptieomschrijving, de verkoper. Vaak is bij een match extra uitzoekwerk nodig om de 

kwaliteit van het product vast te stellen en tot aankoop over te gaan. Het proces daarvoor, voor 

zowel de push- als pullkant, is beschreven in 3.2.2. 

Vraag voor de inkoop de verkoper altijd om een offerte. Geef duidelijk aan wat daarin opgenomen 

moet worden (zie 3.2.3). Spreek goed af wie welke verantwoordelijkheid heeft voor het product 

(bijvoorbeeld over de logistiek) tot aan het toepassen in het nieuwe bouwwerk. Ga pas akkoord met 

de offerte als daarin alles staat wat is afgesproken. Zo minimaliseer je de kans op tegenvallers. 

 Afstemming push en pull 

De kans op succesvol hergebruik is groter als de push- en de pullkant: 

• hun planningen zo vroeg mogelijk afstemmen of zelfs integreren: dit versnelt het 

proces omdat kwaliteitsonderzoeken (zie hoofdstuk 4) eerder kunnen plaatsvinden; 

• duidelijke afspraken maken over wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat betaalt en 

hoe de kwaliteit wordt beoordeeld (zie 3.2.2, 3.3 en de lijst hieronder); 

• nauw samenwerken en informatie delen. 

Figuur 5 bevat een schema dat gebruikt kan worden voor de afstemming tussen de push- en pullkant. 

Figuur 5 eindigt met het demontageplan: het beginpunt van hoofdstuk 5.  

Er zijn verschillende afspraken mogelijk over wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit: 

• Opdrachtgever aan de pullkant, bouwer/aannemer en sloper (leverancier van de te 

hergebruiken producten) nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. 

Dit vergroot het wederzijdse vertrouwen omdat de opdrachtgever aan de pullkant de 

oorsprong van het product kent en de weg die het product heeft afgelegd.  

• Eén persoon of partij neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op zich. Dit kan de 

(hoofd)aannemer zijn (net zoals in lineaire nieuwbouwprojecten 3), maar er zijn ook 

projecten waarin dit de opdrachtgever aan de pullkant is of een tussenpartij zoals een 

gespecialiseerde handelaar.

 
3 De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Rijksoverheid, 2023) stelt de aannemer aansprakelijk voor 

gebreken die niet toegerekend kunnen worden aan anderen, zoals de architect of constructeur, wanneer deze 

niet onder de verantwoordelijkheid vallen van de aannemer.  
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Figuur 5 – Schema afstemming push- en pullkant in het matchmakingsproces 
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 Tussenhandel 

Voor ontwerpspecifieke producten zal matchmaking nodig blijven. Voor veelvoorkomende 

standaardproducten waar veel vraag naar is, zal steeds meer een markt ontstaan, waarbij 

matchmaking overbodig wordt of als vanzelf via specifieke partijen of platforms verloopt (1.4). 

Een product voor hergebruik kan dan worden gedemonteerd en beoordeeld zonder dat het 

adoptiebouwwerk bekend is. Het product wordt vervolgens ingekocht door een tussenhandelaar die 

het verkoopt vanuit een opslaglocatie, net zoals dat gebeurt met een nieuw product.  



23 

4 Kwaliteitsonderzoeken 

 Inleiding 

Tijdens de matchmakingsfase (hoofdstuk 3), en soms kort daarna, zijn vaak kwaliteitsonderzoeken 

nodig om te bepalen of het te hergebruiken product voldoet aan de eisen. Dit is de ‘harde’ kant van 

de matchmakingsfase. Dit hoofdstuk gaat dieper in op die harde kant. Figuur 6 geeft de plek van dit 

hoofdstuk in het hergebruiktraject weer. Welke onderzoeken nodig zijn, hangt onder meer af van de 

productomschrijving van het adoptieproject (zie 3.3.1) en de informatie die al beschikbaar is.  

 

Figuur 6 – Plek hoofdstuk 4 in het hergebruiktraject 

Dit hoofdstuk begint met een beoordelingslijst met alle onderwerpen waarvoor kwaliteitsonderzoek 

nodig kan zijn (4.2). Deze lijst is geschikt voor constructieve en niet-constructieve producten. Daarna 

gaan we verder in op kwaliteitsonderzoeken voor constructieve producten (4.3 t/m 4.7). Voor de 

vier meestgebruikte constructieve materialen bespreken we de kwaliteitsonderzoeken.  

De nadruk ligt op constructieve producten omdat de sector daar het meest behoefte aan heeft 

(zie 1.2). Voor hergebruik van deze producten is in het algemeen meer informatie en dus meer 

onderzoek nodig dan voor hergebruik van niet-constructieve producten.  
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 Beoordelingslijst voor hergebruik 

Tabel 1 - Beoordelingslijst voor hergebruik4 van producten  

Beoogde doelstelling Beoordeling of een (aangeboden) product geschikt is voor hergebruik in het adoptiebouwwerk 5  Keuring/ 

beoordeling 
(Eventueel) uit te voeren kwaliteitsonderzoeken Toelichting met voorbeelden 

Belemmeringen product 

voor hergebruik 

Beoordelen staat van het product, (bijvoorbeeld de 

materiaaldegradatie) om uitspraak te doen over 

instandhouding voor hergebruik in relatie tot de 

bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en met de 

Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving) 

Visuele inspectie op bijvoorbeeld corrosie, 

houtrot, scheuren, verbuiging, plastische 

vervorming, carbonisatie. chloride-indringing en 

schade door brand 

Aantekeningen 

 

Onderzoeken naar in het verleden uitgevoerde 

handelingen 

Bijvoorbeeld door uitgezaagde sparingen Opsomming 

 Beoordelen haalbaarheid reparatie (repair) Bewerkingsmogelijkheden, ook bijvoorbeeld door 

opdikken of lijmwapening 

 

Onderzoeken aanwezige verboden en giftige stoffen, als 

sprake is van emissie (zie 5.1.1.) 

Bijvoorbeeld asbest, zware metalen (onder 

andere chroom-6), PAK en PCB 

Opsomming 

 Onderzoeken haalbaarheid verwijdering of 

afscherming verboden en giftige stoffen 

Resultaat kan een definitieve belemmering 

vormen 

Aantekeningen 

Beoordelen esthetische kwaliteit (conditie, kleuren en 

vormen) 

Stel de vraag: hoe kritisch wil je zijn bij 

hergebruik, bijvoorbeeld als het gaat om kleur 

Foto's 

toevoegen 

 Onderzoeken haalbaarheid aanpassing (refurbish, 

remanufacture) 

 

 

 

Haalbaarheid product 

voor beoogd hergebruik 

Beoordelen maatvoering, eventueel met aanpassing 

(ruimtelijke inpassing) 

Indirect toetsing aan eisen bruikbaarheid 

Bouwbesluit 2012, bijvoorbeeld lengte houten 

balk en deurhoogte 

 

 
4 Hiermee worden de R-principes reuse, repair, refurbish, remanufacture en repurpose bedoeld. 

5 Met deze beoordelingslijst kun je ook aannemelijk maken dat een product voor hergebruik voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012 (Rijksoverheid, 

2012). 
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 Onderzoek haalbaarheid reparatie (repair) Bijvoorbeeld het verhogen van een oude deur  

Onderzoeken methode van demontage (zie 5.1) Bijvoorbeeld zagen, schroeven, knippen en 

trekken 

 

Beoordelen losmaakbaarheid Bijvoorbeeld gevolgen zaag- en breekwerk  

Beoordelen haalbaarheid transport (vervoeren naar 

adoptieproject, zie 5.2) 

Zowel technisch als financieel 

 

Kilometers 

 

 Oppervlakte, gewicht en vorm van het product Geeft een beeld van welk soort transport nodig is 

(bijvoorbeeld begeleid transport) 

 

Aantal transporten en wijze transport Transport kan bijvoorbeeld alleen 's nachts  

Kosten transport Afhankelijk van aantal/soort producten en afstand Euro’s 

Beoordelen tijdelijke opslag (indien nodig) (zie 5.2)   

 Verwachte overbruggingsduur  Tijd 

Verwachte opslagkosten Afhankelijk van hoe op te slaan, bijvoorbeeld 

vanwege het weer 

Euro’s 

Onderzoeken methodes voor montage in het 

adoptiebouwwerk (remontage) 

Bijvoorbeeld de manier van inhijsen bij een 

verbouwing (herbestemming) 

 

Geschiktheid product 

vanwege ouderdom en 

kwaliteit mede 

gecorreleerd aan 

beoogde restlevensduur 

Onderzoeken bouwjaar van het donorbouwwerk Uit het gemeentearchief of bij de 

bouwwerkeigenaar 

 

Onderzoeken jaar van plaatsing product, als dit afwijkt 

van het bouwjaar 

Uit bestekken of productbladen  

 Alternatief: Bepaling door (tijd)kenmerkendheid van 

het product en gedrag in de tijd in het 

donorbouwwerk 

  

Vaststellen restlevensduur van het product Gebruik ook eerdere beoordelingen van de staat  In bijlage 

Mechanische en andere 

materiaaleigenschappen 

van het product 

 

Onderzoek naar de mechanische en andere 

materiaaleigenschappen door:  

Welk onderzoek nodig is, hangt af van de 

toepassing in het adoptiebouwwerk 

 

 Analyseren nog aanwezige berekeningen en 

tekeningen  

Uit gemeentearchief of bij de bouwwerkeigenaar  
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 Onderzoek naar de functie van het product Voorbeelden van functies van een product zijn 

belastingdragend (constructief), brandscheidend 

of onderdeel van een buitenschil 

 

Onderzoek product door proeven Voorbeelden zijn röntgenproeven, ultrasone 

proeven en belastingtesten 

In bijlage 

 

Onderzoeken kwaliteit via nog aanwezige kwaliteits- 

of prestatieverklaring 

Wettelijk bewaartermijn voor de producent is 

minimaal 10 jaar 

 

Geldende normen bij de plaatsing, tijdens de bouw van 

het donorbouwwerk of bij een latere verbouwing 

Deze geven een beeld van de belasting(factoren) 

en methodieken van berekeningen 

NEN-norm 

Vaststellen materiaalsterkte (bijvoorbeeld druk, trek, 

afschuif) 

Eventueel door ondergrensbenadering of een 

forfaitaire waarde, afhankelijk van de verstreken 

tijdsperiode van het donorbouwwerk 

Waarde 

Vaststellen stijfheden (e-modulus) Eventueel door ondergrensbenadering of een 

forfaitaire waarde, afhankelijk van de verstreken 

tijdsperiode van het donorbouwwerk 

Waarde 

Indien van toepassing bij toepassing in adoptiebouwwerk:  Waarde 

 Vaststellen eigenschappen brandveiligheid 

((brandwerendheid, brand- en rookklasse) 

Met prestatieverklaring of beproeving Waarde 

 Vaststellen isolatiewaarde (Rc- of U-waarde) Met prestatieverklaring of onderzoek product Waarde 

 Vaststellen geluidsindex (NEN 5077) Met prestatieverklaring of beproeving Waarde 

Aannemelijk maken dat 

met toepassing van het 

product het 

adoptiebouwwerk kan 

voldoen aan de eisen 

van constructieve 

veiligheid 

 

 

 

Toetsen aan de publiekrechtelijk constructieve eisen 

voor toepassing in het adoptiebouwwerk 

Nieuwbouw (Eurocode) en verbouw (NEN 8700)   

 Onderzoeken bij afwijkende normering (bijvoorbeeld 

betondwarskracht) 

Voor beton NEN 8702, voor staal NTA 8713.  

anders beproeving of door expert judgement 

Onderzoek 

Gelijkwaardigheid in verband met afwijkende 

normering 

Of door overdimensionering Analyse 

Eventueel toetsen aan privaatrechtelijke constructieve 

eisen, bijvoorbeeld doorbuiging 
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Aannemelijk maken dat 

met toepassing van het 

product het 

adoptiebouwwerk 

voldoet aan de overige 

technische eisen uit de 

bouwregelgeving (indien 

van toepassing) 

Afhankelijk van de plaats en functie van het product: Eisen zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie en 

het type adoptiebouwwerk (nieuwbouw of 

verbouw) 

 

 Beoordelen aan eisen sterkte bij brand Of door bescherming overdimensionering Onderzoek 

Beoordelen aan eisen aan ontwikkeling van brand en 

rook 

Brand- en rookklasse (verschillend voor 

bestaande bouw en nieuwbouw) 

Waarde 

 

Beoordelen aan eisen aan uitbreiding van brand 

(wbdbo) 

Let op: de constructieve sterkte bij brand moet 

groter zijn dan wbdbo 

Waarde 

Beoordelen aan eisen geluidswering  Waarde 

Beoordelen aan de eisen wering van vocht Bijvoorbeeld als onderdeel van buitengevel of dak Onderzoek 

Beoordelen aan de vereiste isolatiewaarde (Rc- of 

U-waarde) 

 Waarde 

Bepalen MKI-waarde van het bouwwerk MKI-waarde bij hergebruik meestal lager dan bij 

een nieuw product 

 

Waarde 
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 Kaders kwaliteitsonderzoeken constructieve producten 

4.3.1 Algemene kaders 

Bij veel constructieve producten is de exacte samenstelling qua materialen onbekend of zijn de 

eigenschappen, ouderdom en conditie onbekend. Als dat zo is, moet je het gedrag van de constructie 

testen om toekomstige prestaties te voorspellen.  

Bij het testen van constructieve producten zijn drie aspecten belangrijk: 

• de samenstelling en mechanische materiaaleigenschappen (zie Noordhoek, 2022); 

• de belasting/de draagkracht en de vervormingscapaciteit 6; 

• de restlevensduur. 

Om informatie te verkrijgen op deze drie aspecten zijn verschillende testen nodig.  

De basis voor deze testen kan worden gehaald uit de Eurocodes. De Eurocodes-suite bestaat uit tien 

Europese normen voor constructief ontwerp. Deze normen bevatten specificaties voor mechanische 

materiaaleigenschappen. Constructies van verschillende materialen (beton, staal, composiet (staal en 

beton), hout, metselwerk en aluminium) worden apart behandeld. Elke Eurocode bestaat uit 

meerdere onderdelen die bepaalde technische aspecten behandelen. Figuur 7 geeft de koppeling 

tussen de Eurocodes weer. 

 

Bron: European Commission 2022 

Figuur 7 – Koppeling tussen de Eurocodes 

 
6 Hoe nauwkeurig deze aspecten kunnen worden voorspeld, is afhankelijk van hoe goed modellen de 

constructieve respons kunnen voorspellen en hoe goed ze de onzekerheid in de constructieve voorspelling 

kunnen kwantificeren en verklaren op basis van de ontwerpmodellen (Allaix et al., 2022). 
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4.3.2 Hergebruikparameters 

Voor alle constructieve producten zijn de generieke kwaliteitsparameters die hergebruik beïnvloeden 

te verdelen in vijf categorieën: 

• algemene gegevens; 

• draagvermogen; 

• restlevensduur; 

• losmaakbaarheid; 

• milieukundige gegevens. 

Tabel 2 geeft per categorie de parameters weer voor de vier meestgebruikte constructieve 

materialen. Deze parameters vormen de basis voor de kwaliteitsonderzoeken voor constructieve 

producten van deze materialen (zie paragrafen 4.4 t/m 4.7). Voor de volledigheid gaat de tabel ook in 

op niet-constructieve producten.  

Tabel 2 – Mogelijke hergebruikparameters per categorie 

Categorie Parameter Constructieve 

producten 

Niet-

constructieve 

producten 

 

A
lg

e
m

e
n

e
 g

e
g
e
v
e
n

s 

 Beschikbaarheid originele 

documentatie/berekeningen  

X X 

Verleden materiaal bekend 

(onderhoudshistorie) 

X X 

Leeftijd X X 

Omgeving huidig (+ vorige leven) X X 

Belastinggeschiedenis X  

Hoeveelheden + planning/beschikbaarheid X X 

Brandklasse X X 

Eigenaar X X 

Huidige functie product X X 

Afmetingen  X X 

Locatie  X X 

 

D
ra

a
g
v
e
rm

o
g
e
n

 

Beton 

 Betonsterkteklasse X  

Betonstaalkwaliteit X  

E-modulus  X  

Wapeningsconfiguratie X  

Betondekking  X X 

Betonmengsel  X X 

Staal 

 Staalkwaliteit X  

Treksterkte X  

Vloeigrens X  

Rekgrens X  
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Categorie Parameter Constructieve 

producten 

Niet-

constructieve 

producten 

Kerfslagwaarde X X 

Buigsterkte (bepaalde toepassingen) X  

Chemische samenstelling X X 

Hout 

 Maatvastheid/dimensies X X 

Houtsoort X X 

Sterkte X  

Metselwerk 

 Druksterkte metselwerk  X  

Buigtreksterkte  X  

Hechtsterkte metselmortel  X  

Type baksteen en kwaliteit  X X 

Mortelsamenstelling en kwaliteit  X X 

 

R
e
st

le
v
e
n

sd
u

u
r 

Alle materialen 

 Conditie/toestand X X 

Bewerkingen X X 

Gebreken X X 

Beton 

 Schademechanismes (carbonatatie, chlorides, 

enz.) 

X X 

Permeabiliteit X X 

Vorst-/dooibestandheid X X 

Milieuklasse  X X 

Dekking  X X 

Staal 

 Schademechanismen (corrosie, enz.) X X 

Coating  X X 

Samenstelling  X X 

Hout 

 Aantasting  X X 

Onvolkomenheden X X 

Houtsoort  X X 

Impregnering  X X 

Metselwerk 

 Impregnering  X X 

Permeabiliteit X X 

Vorst-/dooibestandheid X X 

Voeghardheid X X 
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Categorie Parameter Constructieve 

producten 

Niet-

constructieve 

producten 

Type baksteen en kwaliteit  X X 

Mortelsamenstelling en kwaliteit  X X 

 

L
o

sm
a
a
k
b

a
a
rh

e
id

 

Alle materialen 

 Type verbinding X X 

Aantal verbindingen X X 

Doorkruisingen  X X 

Toepassingswijze X X 

Vorminsluiting X X 

Toegankelijkheid verbinding X X 

Locatie (omgeving) X X 

Locatie in bouwwerk X X 

Beton 

 Samenstelling (prefab/in situ) X X 

Staal 

 Type staal  X X 

Hout 

 Soort hout (gelamineerd, gezaagd) X X 

Metselwerk 

 Type mortel  X X 

 Toepassing (elementen of doorgemetseld) X X 

 

M
il
ie

u
k
u

n
d

ig
e
 g

e
g
e
v
e
n

s 

Alle materialen 

 Bouwfysische eigenschappen (isolatie, geluid, 

enz.) 

X X 

Aanwezigheid toxische materialen (asbest, 

PAK, zware metalen zoals chroom-6, enz., 

zie 5.1.1) 

X X 

Beton 

 Milieuklasse  X X 

Cementsoort  X X 

Toepassing X X 

Staal 

 Aanwezigheid coating (chroom-6) X X 

Hout 

 Chroom-6-houdende lagen  X X 

Aanwezigheid impregnering  X X 

Metselwerk 

 Coating/impregnering  X X 

Cementsoort  X X 
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4.3.3 Onderzoeken 

Informatie over de meeste generieke hergebruikparameters kun je verkrijgen door: 

• dossieronderzoek;  

• kennis van het donorbouwwerk; 

• visuele inspectie;  

• niet-destructieve metingen.  

Verifieer bij parameters als afmetingen, conditie en verbindingen de resultaten uit dossieronderzoek 

met onderzoek op locatie.  

Om van de losmaakbaarheidsparameters het type verbinding vast te stellen, is vaak destructief 

onderzoek nodig. Dossiergegevens zijn vaak ontoereikend en verbindingen zijn vaak afgewerkt of 

weggewerkt achter omliggende bouwdelen.  

Voor milieukundige parameters zijn vaak specialistische onderzoeken nodig. Denk hierbij aan 

asbestinventarisaties, onderzoek naar de aanwezigheid van PAK en zware metalen, zoals chroom-6, 

door gecertificeerde inspecteurs en bouwfysisch onderzoek op locatie of in een specialistisch 

laboratorium. 

 Kwaliteitsonderzoeken beton 

4.4.1 Hergebruikparameters 

Er bestaan verschillende soorten ouder beton. Voorbeelden zijn normaal beton, zwaarbeton, 

lichtbeton, vezelversterkt beton, drooggemengd beton, zelfverdichtend beton (ZVB) met lichte of 

zware toeslagmaterialen of vezels, beton met een open structuur, cellenbeton, schuimbeton, beton 

met een volumieke massa kleiner dan 800 kg/m3 en vuurvast beton (zie NEN-EN 206). De eerste 

toepassingen van beton (waaronder het Pantheon in Rome) stammen reeds uit 118 en 125 na Christus. 

Beton is meestal goed geschikt voor hergebruik. Beton heeft namelijk een zeer lange levensduur, mits 

het goed is ontworpen, verwerkt en onderhouden.  

Of beton herbruikbaar is, hangt af van een aantal factoren. Vooral de productiewijze (prefab of in het 

werk gestort), en daarmee samenhangend de losmaakbaarheid, zijn bepalend. Ook van belang zijn het 

toepassingsgebied (milieuklasse) en daarmee samenhangend de blootstelling aan verschillende 

omgevingsomstandigheden (wisselende omstandigheden van drogen en bevochtigen, chlorideomgeving, 

carbonatatie, chemische aantasting, alkali-aggregaatreacties, enz.). 

Voor de constructieve veiligheid is de hoeveelheid wapening vaak bepalend. Hiervoor golden in het 

verleden namelijk andere normen en eisen. Dit geldt ook voor de minimale dekkingseis. 

Figuur 8 toont de hergebruikparameters voor betonnen producten. 
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Figuur 8 – Hergebruikparameters beton 

4.4.2 Onderzoeken 

Veel van de hergebruikparameters voor het draagvermogen en de losmaakbaarheid kun je achterhalen 

met dossieronderzoek. Uiteraard moeten daarvoor wel de oorspronkelijke ontwerpdocumenten 

en -berekeningen beschikbaar zijn.  

In de praktijk is informatie uit dossiers niet altijd toereikend. In dat geval kan een beschouwing op basis 

van bouwjaar, bouwmethode en type product een eerste inzicht bieden in de hergebruikpotentie. Over 

de constructieve eigenschappen van oud beton is namelijk veel bekend. Zie hiervoor onder andere de 

NEN 8700-serie en de Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (Rijkswaterstaat, 2013).  

Voor een definitief oordeel over de constructieve veiligheid is vaak materiaalkundig onderzoek in het 

veld en het laboratorium noodzakelijk.  

Voor de restlevensduur van beton kan een visuele inspectie op locatie al een indruk geven van de 

conditie en eventuele schades die deze beïnvloeden. Aansluitend kan je (afhankelijk van het type schade) 

doelmatig en gericht onderzoek doen naar chloride, carbonatatie, dekking en eventueel de 

alkali-silicareactie (ASR). Hiervoor is een combinatie van niet-destructief (met bijvoorbeeld een 

betonradar en/of een ferroscan) en destructief onderzoek nodig, aangevuld met laboratoriumtesten.  

Informatie over de oorspronkelijke samenstelling (cement, toeslagmateriaal, vezels, coating) van een 

betonproduct is vaak niet of beperkt beschikbaar. Vaak heeft alleen de oorspronkelijke leverancier 

deze informatie. De eigenschappen van een betonproduct (sterkteklasse, wel/geen wapening, type 

wapening) en de vervuilingsgraad kun je in dat geval alleen (grotendeels) achterhalen met uitgebreide 

fysische en chemische laboratoriumanalyses. 



34 

 Kwaliteitsonderzoeken staal 

4.5.1 Hergebruikparameters 

Staal is een legering van ijzer en koolstof. Het bevat minder dan 2% koolstof en 1% mangaan en kleine 

hoeveelheden andere chemische elementen. 

De vorm van een staalproduct bepaalt de constructieve eigenschappen ervan. Staalproducten hebben 

uiteenlopend vormgegeven doorsneden en profielen (heet gewalst, gelast en samengesteld, 

koudgevormd).  

Staal heeft, net als beton, veel hergebruikpotentie omdat het over het algemeen een lange levensduur 

heeft en goed losmaakbaar is. Vooral verbindingen met bouten die niet geklonken of gelast zijn, lenen 

zich goed voor hergebruik. Of staal herbruikbaar is, hangt ook af van de staalkwaliteit. Milieukundige 

aspecten die hergebruik van staal bemoeilijken zijn onder meer de aanwezigheid van zware metalen 

zoals chroom-6. Op de restlevensduur van een stalen product zijn voornamelijk corrosie en 

vermoeiing van invloed.  

Figuur 9 toont de hergebruikparameters voor stalen producten. 

 

Figuur 9 – Hergebruikparameters staal 

4.5.2 Onderzoeken 

Voer kwaliteitsonderzoeken naar staal voor hergebruik uit conform NTA 8713 Hergebruik Staal. 
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 Kwaliteitsonderzoeken metselwerk 

4.6.1 Hergebruikparameters 

Metselwerk is over het algemeen heel geschikt voor hergebruik. In de categorie metselwerk worden 

voor bakstenen en blokken namelijk meestal standaardmaten gebruikt.  

Een belangrijke factor voor hergebruik van metselwerk is hoe de stenen en blokken bevestigd zijn. 

De cementmortels, die tegenwoordig vaak gebruikt worden, zijn moeilijker te scheiden dan 

kalkmortels (Kanters, 2018). Dit maakt hergebruik van metselwerk lastiger. In de toekomst zal 

hergebruik van metselwerk makkelijker worden omdat steeds vaker zogeheten 

‘droogstapelsystemen’ worden gebruikt.  

Eisen aan metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, geprefabriceerde bouwblokken en -stenen van 

speciaalbeton, cellenbeton, natuursteen staan in NEN-EN 1996-2.  

Figuur 10 toont de hergebruikparameters voor metselwerk.  

 

Figuur 10 – Hergebruikparameters metselwerk 

4.6.2 Onderzoeken 

Informatie over de hergebruikparameters voor metselwerk kun je op verschillende manieren 

verkrijgen. 

Dossieronderzoek is de eenvoudigste en goedkoopste manier om informatie te verkrijgen. Bij een 

dossieronderzoek kijk je bijvoorbeeld of originele berekeningen van de constructie, bestekken of 

specificatiebladen nog beschikbaar zijn. In de praktijk ontbreken deze echter vaak. 

Als dossieronderzoek niets oplevert, kunnen een visuele inspectie en niet-destructieve metingen 

informatie opleveren. Op basis van het bouwjaar, de toepassing en het beeld van het metselwerk kan 
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je vaak al veel zeggen over het type steen en de mortelsamenstelling. Op basis daarvan kan een 

indicatief beeld ontstaan van de eigenschappen. Dit volstaat in het begin van het proces vaak om een 

keuze te maken tussen hergebruik en hoogwaardige recycling. 

Voor hergebruik is het nodig om de parameters beter en met meer zekerheid in kaart te brengen. 

Dat kan onder meer met de volgende proeven: 

• voeghardheidsmetingen met een pendelhamer; 

• hefboomproeven om de samenhang van het metselwerk te bepalen; 

• drukproeven om de druksterkte van de stenen te achterhalen; 

• kernboringen aangevuld met laboratoriumonderzoek naar de fysische eigenschappen; 

• monsters van de metselmortel in combinatie met chemische laboratoriumanalyses;  

• bouwfysische proeven om de permeabiliteit en de vorst- en dooibestandheid te achterhalen. 

Deze proeven geven een goed beeld van de eigenschappen van de metselwerkgevel en de potentie 

voor hergebruik. Vaak is dat beeld wel steekproefsgewijs. Om de eigenschappen van de gehele gevel 

in kaart te brengen, kun je ook hele delen uit de gevel nemen en deze beproeven in een 

laboratorium. Daarnaast is het aan te raden om niet-zichtbare delen na demontage visueel te 

beoordelen, waar nodig aangevuld met metingen en nader onderzoek. 

 Kwaliteitsonderzoeken hout 

4.7.1 Hergebruikparameters 

Oudere houtconstructies zijn ideaal voor hergebruik. In deze constructies worden veelal eenvoudige 

constructietechnieken gebruikt in standaardafmetingen. Specifieke houtsoorten zijn gezaagd hout, 

gelijmd gelamineerd hout, LVL (gelamineerd fineerhout), multiplex, OSB, spaanplaten en vezelplaten 

(hard, medium, MDF en zacht) (zie NEN-EN 1995).  

Een belangrijke factor voor het hergebruik van hout is het type verbinding. Verbindingen met bouten 

of metalen plaatconnectoren zijn makkelijk te demonteren en daarmee ideaal voor hergebruik.  

Constructief hout kan worden hergebruikt als het voldoet aan de algemene eisen uit 

NEN-EN 14081-1 en NEN-EN 14080 voor respectievelijk constructief hout en gelamineerd hout 

(Whittaker et al., 2021). 

Hout kan alleen hergebruikt worden als constructiemateriaal als de mechanische eigenschappen 

bekend zijn en de veiligheid kan worden gegarandeerd. Factoren daarbij zijn de natuurlijke 

verouderingsverschijnselen van hout, de duur van de belasting (statische vermoeiing), (lokale) 

mechanische beschadigingen en biologische aantasting (Niu et al., 2021). Er bestaan veel verschillende 

methoden om mechanische en biologische schade op te sporen (Dietsch & Köhler, 2010).  

Figuur 11 toont de hergebruikparameters voor hout.  
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Figuur 11 – Hergebruikparameters hout 

Op dit moment is het gebruik van constructiehout uit bouw- en sloopafval moeilijk. Dit komt 

doordat constructiehout 7 op sterkte wordt gesorteerd volgens de Europese en nationale normen 

voor sortering. Er is echter geen specifieke beoordelingsrichtlijn voor hergebruik van constructiehout 

of voor bouw- en sloophout. Zelfs NEN EN 14081-1 specificeert dat constructiehout dat eerder is 

beoordeeld, niet opnieuw mag worden geclassificeerd naar dezelfde of andere kwaliteiten, tenzij er 

speciale dispensatie wordt verleend. Bovendien stelt de bestaande sorteerstandaard limieten aan het 

oppervlak van de dwarsdoorsnede (bijvoorbeeld NEN-EN 14081-1). Om constructiehout uit bouw- 

en sloopafval te hergebruiken, moet dit soms worden bewerkt (bijvoorbeeld geschaafd). Dat heeft 

invloed op de dwarsdoorsnede, waardoor de limiet voor de dwarsdoorsnede uit bestaande normen 

kan worden overschreden (Niu et al., 2021). 

4.7.2 Onderzoeken 

Meestal levert dossieronderzoek weinig inzichten op over constructiehout. De eigenschappen van 

constructiehout worden in dossiers vaak maar beperkt vermeld.  

Een visuele inspectie is een goede eerste stap om de kwaliteit van constructiehout te beoordelen. Op 

basis hiervan kun je vaak al iets zeggen over conditie van het hout en gebreken. Eventueel kun je een 

priem gebruiken om rotte plekken en dergelijke te lokaliseren. Na een visuele inspectie kun je ook 

vaak een indicatie geven van de houtsoort. Hiervan kun je indicatief afleiden wat de sterkteklasse en 

toepassingsmogelijkheden zijn. In het begin van het hergebruikproces is dat vaak voldoende.  

Voor het toepassen van het donorhout moet je de eigenschappen van het product met meer 

zekerheid bepalen. Dit kan onder meer met de volgende proeven: 

• microscopische bepalingen op houtmonsters; 

• bepaling aantasting met een specht; 

• bepaling dichtheidsprofiel met een indringingsmeter; 

• vochtigheidsmetingen aan het hout. 

De meeste gegevens verkrijg je met onderzoek op houtmonsters uit het donorhout. Op basis 

hiervan kan het type hout, de sterkteklasse en de aanwezigheid van indringingen worden bepaald. Het 

is ook mogelijk om (delen van) het hout te beproeven tot bezwijken. Op deze manier kun je de 

 
7 Dit geldt overigens ook voor hout voor verwerking tot samengestelde houtproducten.  
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constructieve eigenschappen met grote zekerheid bepalen. Dit is echter alleen mogelijk om als er 

veel constructiehout is, omdat je een deel van het hout ‘opoffert’ voor de beoordeling.  
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5 Uitvoering 

Als de matchmaking (hoofdstuk 3) resulteert in de inkoop/verkoop van een product volgt daarna de 

uitvoeringsfase. In deze fase vindt de demontage plaats (als nog geen predemontage heeft 

plaatsgevonden), wordt het product getransporteerd en eventueel gerepareerd en/of opgeslagen en 

uiteindelijk toegepast in het adoptiebouwwerk.  

Dit hoofdstuk beschrijft het proces vanaf de inkoop/verkoop (zie figuur 12). In deze fase vinden soms 

nog laatste kwaliteitsonderzoeken plaats (zie hoofdstuk 4), maar is het vooral belangrijk om de 

kwaliteit te borgen op basis waarvan de pullkant tot aankoop over is gegaan. 

 

Figuur 12 – Plek hoofdstuk 5 in het hergebruiktraject 

 Sloop/demontage 

5.1.1 Stoffeninventarisatie 

Voordat een sloper een bouwwerk sloopt/demonteert, voert deze standaard een 

stoffeninventarisatie uit. Als sloper in een hergebruikproject kun je hierbij de informatie meenemen 

die al is verzameld voor de aankoop/verkoop (zie 2.4.2 en 2.5). 

Bij de stoffeninventarisatie breng je (uitgebreid) het volgende in kaart: 

• grondstoffen, materialen en producten voor hergebruik die uit het bouwwerk vrijkomen en 

mogelijke verontreinigingen daaraan; 

• te scheiden afvalstoffen die vrijkomen (zie hieronder). 

Bewaar de resultaten van de stoffeninventarisatie in het projectdossier.  
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Te scheiden afvalstoffen 

Op basis van de Regeling Bouwbesluit 2012 (Overheid.nl, 2023a) moeten de volgende categorieën 

afvalstoffen goed worden gescheiden:  

a) als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Overheid.nl, 

2023b), voor zover die nog niet in deze lijst zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn 

asbest, zware metalen (waaronder chroom-6), PCB, minerale isolatie van voor 1996 en 

radioactieve installatie-onderdelen); 

b) teerhoudende dakbedekking, met en zonder dakbeschot (PAK); 

c) teerhoudend asfalt (PAK); 

d) bitumineuze dakbedekking, met en zonder dakbeschot;  

e) niet-teerhoudend asfalt; 

f) vlakglas, met of zonder kozijn; 

g) gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 

h) dakgrind; 

i) armaturen;  

j) gasontladingslampen.  

Registratie 

Registreer de uitkomsten van de stoffeninventarisatie als volgt: 

• Maak een lijst met vrijkomende producten onderscheiden naar schaalniveau (grondstof, 

materiaal, element, bouwproduct). 

• Registreer voor elk product: 

o omvang/hoeveelheid; 

o kwaliteit; 

o locatie in het bouwwerk; 

o bevestigingswijze in het bouwwerk; 

o score op de R-ladder. 

o wijze van demontage; 

• Registreer zowel de EUAL-code als de NL/SfB-code.  

5.1.2 Projectwerkplan en demontageplan 

Op basis van de stoffeninventarisatie en de afspraken over te hergebruiken producten maak je een 

projectwerkplan inclusief een demontageplan voor de sloop.  

Neem in het projectwerkplan minimaal de volgende onderwerpen op: 

• te demonteren producten voor gebruik in een volgende cyclus, op basis van de R-ladder; 

• traditioneel te slopen onderdelen en het niveau van recycling (hoogwaardig of laagwaardig) 

indien van toepassing; 

• overige werkzaamheden; 

• planning van de sloopwerkzaamheden en te gebruiken technieken; 

• hinder van de werkzaamheden; 

• manier waarop wordt voldaan aan de sloopvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 

(Overheid.nl, 2023a) en eventueel aanvullende voorwaarden van de gemeente; 

• demontageplan (zie hierna). 
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Neem in het demontageplan onder meer het volgende op: 

• werkinstructies en/of deskundigheidseisen voor het personeel; 

• een overzicht van vrijkomende grondstoffen, materialen, elementen en bouwproducten en de 

aard en omvang van mogelijke verontreinigingen (zie 5.1.1); 

• uit te voeren demontagewerkzaamheden voor het oogsten van producten voor hergebruik 

en de wijze van verpakking, transport en (tijdelijke) opslag (zie 5.2); 

• kwaliteitsaspecten waaraan het product moet voldoen (eventueel met een verwijzing naar 

specifieke productbladen) inclusief interne afkeurcriteria, externe acceptatiecriteria en de 

manier waarop die criteria moeten worden geborgd; 

• de manier waarop het product wordt gecontroleerd en wie de controle uitvoert; 

• bestemming voor producten voor hergebruik (opslag, adoptiebouwwerk of anders); 

• de manier waarop wordt gecontroleerd of de producten voor hergebruik goed worden 

afgevoerd; 

• vrijkomende materialen die niet worden hergebruikt met daarbij de wijze van scheiden en de 

afvoerbestemming, onderscheiden naar hoogwaardige en laagwaardige recycling; 

• een overzicht van vrijkomende te scheiden afvalstoffen (zie 5.1.1) met de verwachte 

hoeveelheden; 

• voorschriften voor registratie. 

5.1.3 Sloop 

Tijdens de sloop gebruik je het projectwerkplan (5.1.2) om het bouwwerk te slopen/demonteren, 

producten te scheiden en deze te verpakken en afvalstoffen te saneren of veilig te stellen (als dit geen 

constructieve producten zijn). 

Vrijkomende sloopmaterialen die je als afvalstof moet aanmerken, geef je af aan of voer je af naar de 

daartoe bevoegde ontvanger op grond van de Wet milieubeheer (Overheid.nl, 2023c). Materialen 

kun je ook op een andere locatie scheiden als dit op de slooplocatie niet goed mogelijk is. Een 

voorwaarde daarvoor is dat het bevoegd gezag, op grond van het Bouwbesluit 2012, hier schriftelijk 

mee instemt.  

Controleer voor afvoer of de producten voor hergebruik voldoen aan de kwaliteits- en 

acceptatiecriteria van afnemer.  

Als je afwijkt van het projectwerkplan, moet je dit registeren. Pas waar nodig het projectwerkplan 

aan en neem contact op met de afnemer van het te hergebruiken product. 

5.1.4 Stoffenverantwoording/overdracht 

Na afloop van de sloop/demontage stel je op basis van de stoffeninventarisatie (5.1.1) een 

stoffenverantwoording op. De opdrachtgever van de demontage moet deze stoffenverantwoording 

kunnen verifiëren, vanaf het moment van demontage tot het moment van opslag of toepassing in het 

adoptiebouwwerk.  

Leg in de stoffenverantwoording in ieder geval de volgende gegevens vast: 

• oude locatie; 

• nieuwe locatie (als die al bekend is) of locatie voor opslag; 

• fabrikant (als die bekend is); 

• kwaliteit; 

• datum demontage; 

• uitvoerder demontage; 

• massa (kg); 

• afmetingen; 
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• soort product; 

• materiaalfamilie; 

• materiaal; 

• type/soort; 

• functionele testresultaten; 

• hergebruikpotentieel (op de R-ladder). 

 Transport en opslag 

Idealiter wordt een product voor hergebruik direct toegepast in het adoptiebouwwerk. In dat geval 

volstaat het om voor en na transport te controleren (meestal met een visuele inspectie) of het 

product voldoet aan de kwaliteits- en acceptatiecriteria van de afnemer.  

Als de planning van de push- en pullkant niet aansluiten, moet het product tijdelijk worden 

opgeslagen, bijvoorbeeld op de werf van de verkopende sloper. Sla het product zo op dat de 

kwaliteit ervan niet minder wordt.  

 Oplevering en ingebruikname 

Als je als opdrachtgever aan de pullkant meerdere producten voor hergebruik inkoopt, is het 

verstandig om een adoptielijst te maken. Op die lijst staan alle producten voor hergebruik, de 

afspraken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld over de logistiek) en de planning. Gebruik de 

adoptielijst tijdens de bouwvoorbereiding en de uitvoering, monitor of alles volgens plan verloopt en 

stuur bij waar nodig.  

Als een product is toegepast in het adoptiegebouw is het goed om bij te dragen aan hergebruik in 

een volgende cyclus. Dat doe je door data over dat product vast te leggen in een paspoort voor de 

bouw (zie Platform CB’23, 2022), die data te actualiseren bij veranderingen en door het product 

goed te onderhouden. Een product met veel gebruikssporen wordt minder waard en wordt minder 

snel hergebruikt.  

Leg na oplevering in ieder geval de volgende gegevens over het toegepaste product vast, bij voorkeur 

in een paspoort voor de bouw: 

• nieuwe locatie; 

• montage-aannemer; 

• verbonden producten; 

• restlevensduur; 

• toepassing; 

• aanvullende testresultaten; 

• materiaal waaruit het product bestaat; 

• massa (kg); 

• afmetingen.  
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6 Leerervaringen uit projecten 

Kwaliteitsbeoordeling en -borging in hergebruikprojecten vindt al plaats in de praktijk. Dit hoofdstuk 

schetst een beeld van die praktijk aan de hand van voorbeeldprojecten van werkgroepleden die deze 

leidraad hebben geschreven. De voorbeeldprojecten zijn bedoeld als inspiratie en bevatten lessen en 

succesfactoren. 

 B&U 

 

Verbeterproject #1 

Projectnaam Hergebruik kanaalplaatvloeren in bestaand ontwerp 

Hergebruikt 

materiaal 

Constructief materiaal, beton, kanaalplaatvloeren 

Wat ging er mis? In dit project waren er kanaalplaatelementen gevonden die ingepast konden 

worden in het ontwerp. In principe was er dus een match en konden de 

elementen worden onderzocht om aan te tonen dat ze konden worden 

toegepast. Maar omdat laat in het proces pas gekeken is naar het hergebruik 

van elementen, was de opdrachtgever huiverig om ze toe te passen. 

Uiteindelijk heeft de opdrachtgever besloten dat er nieuwe elementen 

moesten worden gebruikt.  

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

Als de opdrachtgever vooraf meer meegenomen was in de 

hergebruikmogelijkheden had deze waarschijnlijk een betere visie op 

hergebruik gehad. Hierdoor had de opdrachtgever waarschijnlijk eerder de 

keuze gemaakt om wel hergebruikte elementen toe te passen in het 

gebouw. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Neem de opdrachtgever vanaf het begin mee in het hergebruikproces. 

Verbeterproject #2 

Hergebruikt 

materiaal 

Gymzaalvloer 

 

Wat ging er mis? Uit een oude gymzaal kwam een prachtige houten vloer vrij. Het was alleen 

te kostbaar om de vloer in een geconditioneerde ruimte op te slaan voor de 

tijd die dit vroeg (twee jaar). Eerst werd de vloer opgeslagen in het 

donorgebouw, en vervolgens in het te renoveren gebouw waar de vloer zou 

worden toegepast. 

Toen het gebouw tijdens de renovatie helemaal tot het casco was gesloopt, 

werd voor het laatste halfjaar de vloer op latten gelegd (door ventilatie bleef 
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de vloer droog) en afgedekt met zeildoek om de vloer te beschermen tegen 

weersomstandigheden. 

De vloer overleefde dankzij de juiste maatregelen, terwijl dit allerminst 

zeker was bij aanvang van de opslag. 

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

De opdrachtgever had vooraf elders opslagruimte kunnen organiseren. 

Hiervoor is transport nodig en moeten opslagkosten worden betaald.  

 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Organiseer opslag op het moment dat duidelijk is dat materiaal uit een 

donorgebouw vrijkomt. 
 

Verbeterproject #3 

Hergebruikt 

materiaal 
Plafondplaten 

Waar in het 

proces ging het 

mis? 

In de voorbereiding zijn door de opdrachtgever duidelijke afspraken 

gemaakt, maar in de uitvoering zijn de afspraken niet nagekomen door de 

onderaannemer. 

In de voorbereiding zijn bovendien meer m2 besteld dan nodig.  

Wat ging er mis? De afspraak met de onderaannemer was om standaardplaten voor 

systeemplafonds te behandelen voor hergebruik. Er kwamen andersoortige, 

hardminerale plafondplaten naar locatie retour (mismatch). 

De berekening is te ruim uitgevoerd (ca. 20% meer m2 geleverd dan nodig). 

Dat is zonde van de energie, arbeid en transport/CO2-uitstoot. In dit geval 

kwam het toevallig goed uit omdat veel platen niet te hergebruiken waren 

en er verkeerde platen waren geleverd. 

De garantie waaraan de aannemer invulling moest geven, kwam maar 

moeizaam op gang. De onderaannemer is in de gelegenheid gesteld om zijn 

fout te herstellen, maar dat duurde erg lang. Van het aantal m2 onbruikbare 

plafondplaten is een inschatting gemaakt. Er is een reservering gedaan voor 

nieuwe plafondplaten om het risico te beheersen dat tijdens het werk niet 

voldoende platen beschikbaar zouden zijn en het werk zou kunnen 

stagneren. 

Planningsproblemen zijn beheerst door tijdig nieuwe plafondplaten te 

reserveren ter vervanging van de onbruikbare platen. 

De onderaannemer heeft in eerste instantie geen adequate invulling gegeven 

aan de kans om zijn fout te herstellen. De medewerker die naar locatie 

werd gestuurd, kwam totaal onvoorbereid op het werk en is onverrichter 

zaken weer teruggegaan. Pas de tweede keer kwamen er medewerkers op 
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de bouw die een bijdrage konden leveren aan de oplossing van het 

probleem. 

De beschadigde platen zijn niet aan de opdrachtgever vergoed. 

Van de ca. 1.300 m2 bleek ca. 200 m2, zo’n 15%, niet herbruikbaar te zijn. Dit 

kwam door beschadigingen, breuk en verklevingen (door verf aan elkaar 

geplakte platen), waardoor hergebruik van deze platen onmogelijk was. 

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

De dozen waarin de hergebruikte platen zich bevonden zagen er 

onbeschadigd en nieuw uit. De dozen zijn bij levering niet opengemaakt. Bij 

het openen van de dozen waarin de te hergebruiken plafondplaten zich 

bevonden bleek dat de platen grotendeels onbruikbaar waren. Na 

inventarisatie bleek het om een percentage van ca. 15% te gaan. Door 

leveringen direct op kwaliteit te controleren kan, indien nodig, adequaat 

worden ingegrepen. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Controleer de inhoud van de levering steekproefsgewijs en beoordeel niet 

alleen of de verpakking waarin de levering wordt aangeleverd onbeschadigd 

is. 

 

Verbeterproject #4 

Hergebruikt 

materiaal 

Houten lattenplafond 

 

Waar in het 

proces ging het 

mis? 

Het project werd in de uitvoeringsfase uitgebreid, waardoor meer m2 

plafond nodig was. 

 

Wat ging er mis?  De opdrachtgever bestelde het juiste aantal m2 plafond. Er werden latten 

met sparingen geleverd, waardoor het aantal m2 niet toereikend was. Ook 

was het snijverlies groter dan voorzien.  

In het donorgebouw was nog wel extra plafond, maar dit zou pas vrijkomen 

in de volgende fase van amoveren. Er was nog wel voldoende plafond op 

moeilijk bereikbare plaatsen in het deel van het donorgebouw dat op dat 

moment werd geamoveerd. De aannemer van de opdrachtgever besloot om 

op deze plaatsen zelf in het weekend met een paar man de benodigde m2 uit 

het gebouw te halen. De delen werden met mankracht naar beneden 

gehaald en gelopen, al met al een flinke persoonlijke inspanning, die meer is 

dan de opdrachtgever van de aannemer had mogen verwachten. 

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

Uiteindelijk kwam door de inspanning van de aannemer van de 

opdrachtgever voldoende plafond beschikbaar om het project goed af te 

ronden. 

Dit had kunnen worden voorkomen door te bouwen volgens plan. 
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Ook hadden personen kunnen worden ingezet met ervaring met het 

inschatten van volumes, om het risico op tekorten te beheersen. 

Omdat de inschatting lastig was, had meer materiaal geleverd kunnen 

worden als reservemateriaal. Dit had dan kunnen worden bewaard en 

kunnen worden teruggegeven aan de leverancier als het niet nodig bleek.  

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Doe ervaring op met het inschatten van benodigde hoeveelheden materiaal. 

Dek risico’s af door meer m2 te (laten) leveren dan ingeschat, met de 

garantie dat het te veel geleverde materiaal wordt teruggenomen en niet 

alsnog in een container belandt als afval. 

Verbeterproject #5 

Hergebruikt 

materiaal 
Luchtbehandelingskasten (LBK’s) 

Waar in het 

proces ging het 

mis? 

In de voorbereiding zijn door de opdrachtgever aannames gedaan op grond 

van beschikbare informatie ten tijde van de overdracht van het pand. 

Wat ging er mis? De LBK’s zijn behouden in het kader van circulariteit. Tijdens de afbouw zijn 

berekeningen uitgevoerd waaruit bleek dat het vervangen van de kasten 

vanwege het energieverbruik op termijn toch een betere keus is, en beter 

voor het milieu, ook als alle investeringen voor de aanschaf en productie, 

levering en afmontage van nieuwe kasten zijn meegenomen. 

Op basis van de berekening is uiteindelijk besloten om bepaalde bestaande 

kasten te vervangen door nieuwe. Dit leidde voor de opdrachtgever tot 

meerwerk. 

In de afbouwfase moest sloopwerk worden uitgevoerd. 

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

De berekening had in aanloop naar het project toe moeten worden 

uitgevoerd. Dan hadden sloop en afvoer in de afbouwfase en meerwerk 

kunnen worden voorkomen. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Controleer aannames waar nodig voorafgaand aan de formulering van een 

opdracht met onderzoek en berekeningen. 
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Verbeterproject #6 

Hergebruikt 

materiaal 

HPL Volkernplaten (Trespa® of vergelijkbaar) als achterbeplating 

Wat ging er mis? De platen voldeden aan de uitvraag van de architect, qua afmeting, dikte en 

kleur. De bouwkundig aannemer was alleen niet bereidwillig. 

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

Dit had opgelost kunnen worden door te werken met een bouwkundig 

aannemer die zich confirmeert aan het toepassen van gebruikt materiaal: 

comakerschap. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Stel op voorhand een bouwteam samen met mensen met dezelfde 

intrinsieke motivatie om gebruikte materialen toe te passen.  

Neem als opdrachtgever/architect/ontwerpteam de regie in handen en houd 

deze als iemand binnen het ontwerpteam een kink in de kabel blijkt. 

Verbeterproject #7 

Hergebruikt 

materiaal 

Keuken 

 

Wat ging er mis? De opdrachtgever had een prachtige rvs-keuken aangemerkt voor 

hergebruik. Ondanks stickers op de keuken en ondanks de reservering bij 

de aannemer bleef de keuken echter niet bewaard. 

Tijdens het amoveren (slopen), bleek de keuken plotseling verdwenen. De 

aannemer deed vervolgens onderzoek en spoorde degene op die de keuken 

bleek te hebben ontvreemd. Er werd gesommeerd de keuken terug te 

geven. 

Degene die de keuken had ontvreemd, kwam de keuken terugbrengen maar 

hij was helemaal gecomprimeerd. De keuken was meegenomen om wat bij 

te verdienen door hem in te leveren als staal. 

De opdrachtgever heeft vervolgens een Bruynzeelkeuken moeten bestellen.  

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

Door toezicht te houden op (kostbare) materialen die voor hergebruik zijn 

aangemerkt. 
 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Organiseer toezicht en (steekproefsgewijze) controle op de bouw van 

uitgaande werknemers/onderaannemers/vervoer om te zorgen dat er geen 

spullen en materialen worden ontvreemd. 
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Verbeterprojecten vanuit de sloop – algemeen  

Hergebruikt 

materiaal 

Producten waarbij het mis kan gaan, zijn:  

• dakbalken (verkeerde afmeting); 

• dakbeschot (te droog); 

• toiletten, wasbakken, keukenblokken, kranen, kozijnen. 

Wat ging er mis? Een hergebruikproject kan misgaan omdat: 

• de sloper te laat wordt betrokken (en alles al is voorgekookt); 

• de aanbesteding te laat in de markt wordt gezet; 

• de periode tussen de uitslag van de aanbesteding en de start van het 

werk te kort is; 

• de producten voor hergebruik niet gemonteerd zijn zoals gedacht; 

• er geen goede beoordeling is van de staat van de producten; 

• producten verkeerd gemonteerd worden.  

In hergebruikprojecten vindt soms ook de sloopinventarisatie niet goed 

plaats, bijvoorbeeld omdat: 

• er producten gecategoriseerd worden als voor hergebruik, terwijl 

die daarvoor niet geschikt zijn; 

• de locaties waar producten naartoe moeten ontbreken; 

• de hoeveelheden of materialen niet kloppen. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Algemene lessen zijn:  

• Betrek de sloper vroeg in het proces. 

• Start de aanbesteding op tijd. 

• Zorg voor genoeg tijd tussen de uitslag van de aanbesteding en de 

start van het werk.  

• Voer een duidelijke en praktische inventarisatie uit. 

• Bekijk de haalbaarheid vooraf. 

• Maak de kosten en opbrengst inzichtelijk. 

Verbeterproject en succesvol project #1 

Projectnaam Circulaire biobased gemeentewerf in Nieuwkoop 

Hergebruikt 

materiaal 
• 50 m2 ruige licht geroeste golfplaten; 

• 110 m2 gevelhout van thermisch gemodificeerd verzaagd dakbeschot 

uit een paviljoen van de TU/e; 

• 45 m2 gevelhout van hardhout van in stukken gezaagde 

binnendeuren uit de sloop; 

• 480 m2 gevelhout restafval uit het productieproces van Hollands 

Peppelhout*; 

• 650 m2 stalen gevangenisgaas boven buitenruimte, uit 

jeugdgevangenis Zeist, voor begroeiing; 
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• 1 stalen stationstrap; 

• 110 m2 restpartij tegels*; 

• ca. 1.300 m2 bestrating; 

• ca. 300 m2 grasbetonsteen; 

• ca. 400 m2 trottoirband; 

• ca. 56 varkensruggen. 

Verder gescout en gevonden maar niet hergebruikt: 

• 100 m2 systeemplafond; 

• 550 m2 plafondafwerking; 

• 25 m2 systeemwand; 

• 60 m2 vlonderplanken. 

* = geen 100% hergebruik omdat het nieuwe restpartijen betreft 

Wat waren de 

succesfactoren? 

Door te zoeken op marktplaatsen en in het aanbodnetwerk van Repurpose 

is alles wat was gescout gevonden. Het meest gunstige gevonden aanbod 

kostte de helft van het gereserveerde inkoopbudget (gebaseerd op inkoop 

van nieuw materiaal). Daardoor ontstond veel financiële ruimte om het 

nodige maatwerk te realiseren (in matchmaking, ontwerpaanpassingen en 

aanpassingen aan materialen op de bouwlocatie). 

Opdrachtgever en vrijwel alle opdrachtnemers wilden werken met biobased 

en/of hergebruikte bouwproducten. Hierdoor kon het team samen goed tot 

oplossingen komen, ook bij onverwachtse acute problemen/uitdagingen.  

Op de oude gemeentewerf kon de gemeente zelf vroegtijdig ingekocht 

aanbod tijdelijk opslaan. Ook hebben een aantal aanbieders aanbod 

vastgehouden totdat deze op de bouwlocatie benodigd waren. 

Wat ging er 

anders dan 

verwacht? 

Hoe is dit 

opgelost of hoe 

had het opgelost 

kunnen worden? 

 

 

Een aantal gevonden aanbiedingen voldeed niet aan de wensen van de klant. 

Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze niet te hergebruiken maar nieuw (en 

vooral ook biobased) materiaal in te kopen en toe te passen. 

De gevonden bestaande bestrating is niet direct ingekocht. De reden was 

dat deze te vroeg was gescout: het ontwerp voor de terreininrichting was 

nog niet ver genoeg uitgewerkt om de juiste hoeveelheden te kunnen 

inkopen. Uiteindelijk heeft, een hele tijd later, de aannemer voor de 

bestrating hergebruikt materiaal ingekocht en toegepast. 

Het gevonden gaas voor gevelbegroeiing bleek zwaarder dan verwacht en de 

netten bleken niet allemaal dezelfde afmetingen te hebben zoals door de 

verkoper was aangegeven. Hierdoor moest de hoofdaannemer plotseling 

een nieuwe bevestigingsoplossing vinden en op de bouw puzzelen met 

gaasnetten van variërende afmetingen. De hoofdaannemer heeft deze 

uitdagingen tijdig en netjes opgelost. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Scout conform de adviezen in deze leidraad. Per project en per product 

verschilt het wanneer scouten verstandig is. Het is aan te raden om in een 

paar rondes te scouten. 
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Leg zo goed mogelijk met de verkoper vast wat voor materiaal geleverd gaat 

worden om hierop te kunnen terugvallen wanneer er iets afwijkends wordt 

geleverd.  

Succesvol project #1 

Hergebruikt 

materiaal 

Oude vloerdelen als wandbekleding interieur 

Lesson’s learned 

of aandachts-

spunten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Zorg dat alle betrokken stakeholders volwaardig achter het toepassen van 

gebruikte materialen staan. Dan kan het écht! 

Succesvol project #2 

Projectnaam Aeres Almere (Circulair Award Public 2022) 

Hergebruikt 

materiaal 

Niet-constructief: inrichting, beplating van wanden, sloten, plafonds, 

vloerbedekkingen; constructief: hergebruikt beton/grind, cement 

Wat waren de 

succesfactoren? 

Tijdens het ontwerpproces is een sturende uitvraag gedaan. Daarbij vond 

een dialoogronde plaats met aannemers. 

Vooraf is budget vrijgegeven. Ook is een aanvullende 

beoordelingspuntenmatrix opgesteld om een extra score voor circulariteit 

te kunnen opnemen.  

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Organiseer vooraf een dialoogronde en selecteer aannemers die 

ervaring/ambitie hebben met circulariteit.  

Schep vooraf duidelijkheid over de financiële kaders en geef aan welke score 

en welk doel de opdrachtgever voor ogen heeft.  

Leid het ontwerpteam vanaf het begin met het streven naar een steeds 

hogere ambitie per fase. Trek dit door in de uitvoering door de juiste 

partijen te selecteren.  

Succesvolle projecten vanuit de sloop – algemeen 

Projectnaam Aeres Almere (Circulair Award Public 2022) 

Hergebruikt 

materiaal 

Producten waarbij hergebruik vaak succesvol is, zijn:  

• dakbeschot; 
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 GWW 

Verbeterproject #1 

Hergebruikt 

materiaal 

Bovenleidingspaal 

Wat ging er mis? Tijdens het afbreken van een projectgebied bleek dat een aantal 

bovenleidingspalen in goede staat vrijkwamen. Er was de wens om deze bij 

een ander project weer toe te passen. Motivatie en energie was er bij alle 

betrokkenen, maar het is niet tot hergebruik gekomen, omdat er te weinig 

tijd beschikbaar was tussen vrijkomen en plaatsing. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Zorg voor een ruime planning. 

Keur op de donorlocatie. 

 

 

Succesvol project #1  

Hergebruikt 

materiaal 

Betonnen viaductliggers  

Wat waren de 

succesfactoren? 

De opdrachtgever was direct betrokken in het project. 

• dakbalken; 

• dakpannen;  

• kozijnen; 

• cv-ketels; 

• deuren; 

• keukenblokken. 

Wat waren de 

succesfactoren? 

Algemene succesfactoren zijn:  

• de sloper op tijd betrekken (voorselectie in de ontwerpfase); 

• een opdrachtgever die bereid is na de aanbesteding te kijken naar 

mogelijkheden; 

• eerlijk en open samenwerken in een bouwteam.  

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

• Betrek op tijd de sloper en trek samen op.  

• Werk binnen een bouwteam niet samen in concurrentie, maar wees 

eerlijk en open. 
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Het project is in een consortium uitgevoerd, waardoor er veel kennis aan 

tafel zat.  

Er was een subsidie beschikbaar, waardoor er meer motivatie was bij de 

verschillende partijen.  

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Vorm een hecht team.  

Betrek de opdrachtgever vanaf het begin.  

 

Succesvol project #2 

Projectnaam Programma Hoogfrequent Spoorvervoer opstelterrein Westhaven 

Hergebruikt 

materiaal 

Fundatieblokken voor bovenleidingspalen in de spoorinfra (beton, 

constructief) 

Wat waren de 

succesfactoren? 

De blokken kwamen vrij in een project in Rotterdam waar ze ongeveer 20% 

van hun totale levensduur hebben gestaan. De blokken waren in goede staat. 

De blokken zijn intern verhandeld, wat de financiële afhandeling makkelijker 

maakte. De keuring is vrij uitgebreid behandeld in samenspraak met de 

opdrachtgever. Dat heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het draagvlak. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Betrek stakeholders. 

Wees transparant. 

Wees open en eerlijk over de kosten. 

 

Succesvol project #3 

Projectnaam Theemswegtracé 

Hergebruikt 

materiaal 

Hergebruik bovenleidingspaal als fundatie geluidsscherm 

Wat waren de 

succesfactoren? 

Door een wijziging van de spoorinfra kwamen er ongeveer 100 

bovenleidingspalen vrij. Deze palen waren erg specifiek en werden niet meer 

gebruikt in de infra. Met de geluidsschermenbouwer van VolkerWessels is 

gezocht naar een nieuwe toepassing. Die is gevonden: de palen zijn gebruikt 

als fundering voor geluidsschermen. 

Bij dit project werd gecommuniceerd over wie wat deed en werd het 

transporteren en keuren losgekoppeld van de standaardprojecten.  

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

Betrek stakeholders. 

Wees transparant.  

Wees open en eerlijk over de kosten. 
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vergelijkbare 

projecten 

Wijk indien nodig af van het reguliere proces. 

 

Succesvol project #4 

Hergebruikt 

materiaal 

Ballast/steenslag 

Wat waren de 

succesfactoren 

In het spoor komt vaak ballast/steenslag vrij. Samen met verschillende 

ondernemingen is dit opgegraven, getransporteerd en gezeefd. Daarna kon 

elke onderneming een deel gebruiken voor de eigen werkzaamheden. 

Lesson’s learned 

of aandachts-

punten voor 

vergelijkbare 

projecten 

Werk samen. 

Wees transparant. 
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7 Aanbevelingen 

 Blijf de thema’s uit deze leidraad ontwikkelen 

Deze leidraad biedt een algemeen raamwerk voor kwaliteitsbeoordeling en -borging bij hergebruik 

(zie 1.2). Die inzichten zullen verder moeten worden uitgewerkt voor specifieke productgroepen. 

Dat kan bijvoorbeeld leiden tot NTA’s. 

Voor de vier meestgebruikte constructieve materialen (beton, staal, metselwerk en hout) zijn in deze 

leidraad al wel kwaliteitsonderzoeken beschreven. Toch is ook voor die producten nog een 

verdiepingsslag nodig. Voor constructiestaal is recent een NTA opgesteld, voor beton, metselwerk en 

hout moet dit nog gebeuren.  

In het bijzonder is voor de kwaliteitsbeoordeling van hout een verdere standaardisatie aan te bevelen 

(zie 4.7.1). De Europese en nationale normen voor sortering bemoeilijken het hergebruik van 

constructiehout uit bouw- en sloopafval en er ontbreekt een specifieke beoordelingsrichtlijn voor 

hergebruik hiervan.  

Ook moeten aanbevelingen voor de meestgebruikte constructieve materialen worden toegespitst op 

subproductgroepen, bijvoorbeeld voor verschillende soorten beton. 

Bij het doorontwikkelen van deze leidraad is het raadzaam om nieuwe inzichten te integreren van 

NEN-werkgroep over constructieve elementen (werkgroep 351001).  

 Stimuleer de markt voor hergebruik 

Omdat de markt voor hergebruik nog klein is, is hergebruik op dit moment alleen haalbaar met 

actieve matchmaking (zie 1.3). Kwaliteitsbeoordeling en -borging van producten uit hergebruik vindt 

daarom nu nog plaats binnen de context van matchmaking.  

Om doelstellingen op het gebied van circulair bouwen te halen, zal de overheid de markt voor 

hergebruik moeten stimuleren. Daarvoor is drang en dwang nodig, bijvoorbeeld door verplichte 

percentages van producten uit hergebruik op te nemen in het Bouwbesluit.  

Als de markt voor hergebruik volwassener wordt, zal ook het proces voor kwaliteitsbeoordeling 

en -borging moeten worden herzien. De zachte kant van matchmaking (zie hoofdstuk 3) gaat op dat 

moment een kleinere rol spelen en de technische, harde kant van kwaliteitsonderzoeken 

(zie hoofdstuk 4) een grotere.  
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